

BKT FASE 1 - INITIATIEFFASE

start
project

BEOORDELEN

UITVOEREN

##

Taak

DGW

Allen
DGW + partners

Partner

Optie

leeg

fasedocument
planontwikkeling

FBD

Doel: overeenstemming/
commitment uitgevraagde
scenario's en verificatie
projectdoelstellingen.
In startdocument worden
actuele projectkaders
vermeld: O.a. complexvisie
en strategie, actuele
adressenlijst, NEN 2767
inspectie-gegevens,
klachten- en onderhouds-
historie, V&G-plan
ontwerpfase, aangegeven
welke documenten
beschikbaar zijn, welke niet
maar wel aangevuld
moeten worden.
Eventueel 1 startdocument
voor bundeling complexen.

Samenstellen projectteam
DGW + Partners +
optioneel (externe)
adviseurs

De planning van de
voorbereiding van het
project (fase II. t/m met
fase IV) is beschikbaar en
vastgesteld

De kostenopgave voor o.a.
inspectie, aanvullend
onderzoek, planuitwerking
en uitvoeren van keuringen

Format Excel O&E

In het Fasebeslis-
document worden bevindingen,
keuzes, risico's en kansen
en gemaakte afspraken
vastgelegd.

Een Fasebeslisdocument
kan van toepassing zijn op
een enkel complex, maar in
overleg kan het ook een
cluster van complexen zijn.

V&G-plan
ontwerpfase

1.1

Vraagspecificatie
initiatieffase
(startdocument)
opstellen &
warme overdracht

Key Cost

Vraagspecificatie
(startdocument)

1.2

Projectteam
samenstellen

projectteam
(zie startdocument)

1.3

Voorbereidings-
planning
vaststellen

voorbereidings
planning

1.4

Kosten opgeven
voortraject

Kostenopgave
voortraject

1.5

Opstellen
voorbereidings
overeenkomst

voorbereidings
overeenkomst

1.6

Ondertekenen
voorbereidings
overeenkomst

Key Cost

fasebeslis-
document (FBD)

FBD

T - 18mnd