

PO/PO+ FASE 1 - INITIATIEFFASE

start
project

V&G-plan
ontwerpfase

format
O&E

T - 18mnd

BEOORDELEN

UITVOEREN

##

Taak

DGW

Allen
DGW + partners

Partner

Optie

leeg

fasedocument
planontwikkeling

F&D

1.1
Vraagspecificatie
initiatieffase
(startdocument)
opstellen &
warme overdracht

1.2
Projectteam
samenstellen

1.3
Vorbereidings-
planning
vaststellen

1.4
Kosten opgeven
voortraject

1.5
Opstellen
vorbereidings
overeenkomst

1.6
Ondertekenen
vorbereidings
overeenkomst

Vraagspecificatie
(startdocument)

projectteam
(zie startdocument)

vorbereidings
planning

Kostenopgave
voortraject

vorbereidings
overeenkomst

fasebeslis-
document (FBD)

fasebeslis-
document (FBD)

FBD

Doel: overeenstemming/
commitment uitgevoerde
scenario's en verificatie
projectdoelstellingen.
In startdocument worden
actuele projectkaders
vermeld; o.a. complexiteit
en strategie, actuele
adressenlijst, NEN 2767
inspectiegegevens,
klachten- en onderhouds-
historie, V&G-plan
ontwerpfase, aangegeven
welke documenten
beschikbaar zijn, welke
niet maar wel aangevuld
moeten worden.
Eventueel 1 startdocument
voor bundeling complexen.

Samenstellen projectteam
DGW + Partners +
optioneel (externe)
adviseurs

De planning van de
vorbereiding van het
project (fase II, t/m met
fase IV) is beschikbaar en
vastgesteld

De kostenopgave voor o.a.
inspectie, aanvullend
onderzoek, planuitwerking
en uitvoeren van keuringen

Format Excel O&E

In het Fasebeslisdocument
worden bevindingen,
keuzes, risico's en kansen
en gemaakte afspraken
vastgelegd.

Een Fasebeslisdocument
kan van toepassing zijn op
een enkel complex, maar in
overleg kan het ook een
cluster van complexen zijn.